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ZÁPIS Z KONTROLNÍ PROHLÍDKY 
STAVBY 

 
 

 

 

Kontrolní prohlídku stavby provedl a 

zápis vypracoval: 

Funkce: Datum: Podpis: 

 

Zdeněk Moucha 

 

Koordinátor BOZP 
4. 12. 2019 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK: 

 

 
Zápis bude rozesílán elektronickou poštou a originál následující kontrolní prohlídku podepsán. 

Zápis z kontrolní prohlídky stavby a koordinační porady se považuje za odsouhlasený a stává se nedílnou součástí plánu BOZP pro 
stavbu, pokud vůči němu do 24 hodin od jeho vydání a rozeslání nevznesou zúčastněné strany a jejich zástupci žádné písemné 

námitky. 

Převzal: Datum: Podpis: / Způsob doručení: 

 VPK Suchý  s.r.o. vedoucí 

sdružení - stavbyvedoucí 

4.12.2019 /převzal elektronicky 

ATERES CZ, s.r.o. – p. Doksanský 

TDI 

4.12.2019 /převzal elektronicky 

Ing. J. Těhan – Obec Zbečno 4.12.2019 /převzal elektronicky 

  /převzal elektronicky 

  /převzal elektronicky 

  /převzal elektronicky 

  /převzal elektronicky 
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Projekt: : Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace a ČOV reg.č. EIS CZ 

Datum konání: 
Datum zápisu: 

4.12.2019 
4.12.2019 

Přílohy:   

Provedl a dále přítomni: 
                     koordinátor BOZP:        Moucha Zdeněk – OZO – KOO - BOZP – Rakofire s.r.o. 
                                                       Martin Elmerich – OZO – KOO – BOZP – Rakofire s.r.o. 
 

                     za investora :               ing. J. Těhan  – starosta Obce Zbečno                           

 

                     TDI :                           p. Doksanský, ATERES CZ, s.r.o. 
                                                                      

                     za zhotovitele:              Vedoucí sdružení VPK Suchý s.r.o. - stavbyvedoucí 
 

Omluveni:    

Termín příští KP: 17.12.2019 – 9°° 
 

I. ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ PORADY 
Označení textu v zápise: 

Nové body a úkoly   Staré body  
 

Číslo.: Projednané body: Zodpovídá: Termín: 

1.  
Zápisy z kontrolních dnů a koordinačních porad budou vedeny 
v elektronické podobě a rozeslány zúčastněným zhotovitelům a 
dalším osobám. 

RAKOFIRE 
s.r.o. 

Vždy do tří 
pracovních dnů 
po provedené 

kontrole 

2.  

Na stavbě byl ustanoven koordinátor BOZP na staveništi p. Zdeněk 
Moucha ev.č. TUV/014/KOO/2019 a pan Martin Elmerich ev.č. 
TUV/27/KOO/2017. Četnost kontrolních dnů, jejichž součástí jsou 
porady za účelem koordinace opatření při zajišťování BOZP 
zhotoviteli, je stanovena jedenkrát za 14 dní. Zápisy z kontrolních 
dnů a koordinačních porad budou vedeny v elektronické podobě a 
rozeslány zúčastněným zhotovitelům a dalším osobám. 

 Bez závad 

3.  

Dne 18.9. 2019, bylo investorem v souladu s § 15 odst. 1 písm. b, 
zákona č. 309/2006 Sb., zasláno Oznámení o zahájení prací, 
příslušnému OIP. Aktualizace oznámení, bude prováděna na základě 
zjištění nových relevantních informací. 

RAKOFIRE 
s.r.o. 

Viz. text 
Bez závad 

4.  

Dne 02.10. 2019, byl předán originál Plánu BOZP zástupci 
generálního zhotovitele společnosti VPK Suchý  s.r.o., Generální 
zhotovitel zajistí distribuci a seznámení s aktuální verzí plánu BOZP 
všech ostatních dodavatelů stavebních prací. A dále byl Plán BOZP 
předán Investorovi akce – Obec Zbečno. Plán BOZP bude 
koordinátorem BOZP průběžně doplňován v návaznosti na aktuální 
průběh realizace díla a nové skutečnosti (např. informace o rizicích 
atd.) a to formou zápisů z kontrolních dnů 

VPK Suchý 
s.r.o. 

stavbyvedoucí 

Průběžně 
Bez závad 

5.  
Koordinátorovi BOZP, byli  předány generálním zhotovitelem 
technologické postupy prováděných prací pro: Výkopové práce a 
provádění montáže kanalizace. Bylo zasláno elektronicky, v tištěné 

VPK Suchý 
s.r.o. 

stavbyvedoucí 

Viz. text 
Bez závad 
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podobě trvale uloženo na stavbě. 

6.  
Zhotovitel předloží  koordinátorovi BOZP  ,,Prohlášení zhotovitele 
k provádění prací“. Bude zasláno elektronicky v tištěné podobě 
trvale uloženo na stavbě. 

VPK Suchý 
s.r.o. 

stavbyvedoucí 

Viz. text 
Bez závad 

7.  
Zhotovitel doloží dokumentaci hodnocení rizik prováděných prací 
generálním zhotovitelem. Bude zasláno elektronicky v tištěné 
podobě trvale uloženo na stavbě. 

VPK Suchý 
s.r.o. 

stavbyvedoucí 

Viz. text 
Bez závad 

8.  
Zhotovitel předloží  koordinátorovi BOZP  ,,Traumatologický plán“. 
Bude zasláno elektronicky v tištěné podobě trvale uloženo na 
stavbě. 

VPK Suchý 
s.r.o. 

stavbyvedoucí 

Viz. text 
Bez závad 

9.  Postupy prací na staveništi a aktualizace plánu BOZP 

9.1.  

Na staveništi v den kontroly působí zhotovitelé: 
- VPK Suchý s.r.o., - práce prováděny na ČOV, komunikace do Újezd 
nad Zbečnem 
 

viz. text ------ 

9.2.  

Prováděné práce:  

 Geodetické práce 

 6elezářské práce a betonáž obvodových zdí ČOV 

 Hloubení rýh 

 Montáž potrubí 

 Montáž betonových šachet 

 Zásyp rýhy 

 A další související práce 

viz. text 
Stavební deník 

------- 

10.  Kontrola oplocení staveniště, vjezdů a vstupů 

10.1 
Kontrola vstupů a vjezdů na staveniště, kontrola zajištění volných 
manipulačních prostorů kolem stavby.  

VPK Suchý 
s.r.o. 

stavbyvedoucí 

Dohodnuty 
podmínky 
zajištění 

staveniště se 
stavbyvedoucím. 

11. 

Koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP; 
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, vznikajících během postupu 
prací. 
pozn.: níže uvedená rizika a opatření nejsou úplným a konečným výčtem identifikovaných rizik a opatření k jejich minimalizaci.  
Úplný výčet rizik a opatření k jejich minimalizaci, předaných jednotlivými zhotoviteli je veden v plánu BOZP  - REGISTR RIZIK a 
všichni zúčastnění mají povinnost dodržovat opatření k minimalizaci rizik vyplývající z REGISTRU RIZIK.  

11.1 

Generální zhotovitel zajistí distribuci a seznámení s aktuální verzí 
plánu BOZP všech ostatních dodavatelů stavebních prací. Plán BOZP 
bude koordinátorem BOZP průběžně doplňován v návaznosti na 
aktuální průběh realizace díla a nové skutečnosti (např. informace o 
rizicích atd.) 

VPK Suchý 
s.r.o. 

stavbyvedoucí 

 
 

PRŮBĚŽNĚ 

11.2 
Generální zhotovitel provede vyvěšení  ,,OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ 
PRACÍ,  STAVEBNÍ POVOLENÍ, ŘÁD BOZP na staveništi  a Požární 
poplachovou směrnici na trvale  viditelném a přístupném místě.   

VPK Suchý 
s.r.o. 

stavbyvedoucí 

 

Viz. Text 
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11.3 

Po skončení pracovní doby zajistit prostor staveniště, zařízení a 
pracovních strojů tak, aby nedošlo ke zranění osob a bylo zamezeno 
neoprávněné manipulaci se strojním a jiným tech. Zařízením.   
V souladu s NV č. 591/2006 Sb., Příloha 1 odst. 2. 

VPK Suchý 
s.r.o. 

stavbyvedoucí  

 
PRŮBĚŽNĚ 
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 II. ZJIŠTĚNÉ NESHODY S PLÁNEM BOZP A LEGISLATIVOU V OBLASTI BOZP 

Zápis:  * Provedena prohlídka stavby, za účelem kontroly dodržování Plánu BOZP a uplatňování požadavků na zajištění  BOZP a stanovených opatření. 
         * Přítomní zástupci zhotovitelů byli koordinátorem BOZP na případné neshody s Plánem BOZP a požadavky na BOZP upozorněni a byla jim navržena opatření   

            k jejich odstranění. 

         * Zjištěné neshody, které nejsou v průběhu kontrolní prohlídky stavby odstraněny jsou zapsány v této části zápisu. 

         * S ohledem, na rozsah kontrolní prohlídky stavby, je třeba poukázat, že mohou existovat další neshody, které však nejsou zjištěny! 
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Dále v době kontroly 
nezjištěno zjevných 

závad.  

     

 


