Harmonogram prací na kanalizaci ve Zbečně  říjen – listopad/prosinec 2020

Harmonogram je odvislý od povolení vstupu do SÚS komunikace v zimním období. Pokud by k povolení nedošlo, případně, pokud to nedovolí počasí, dojde k ukončení prací ke konci listopadu.

Stoka				Stavební práce od - do
Stoka E				28.9. – 13.12.
Výtlak V4			19.10. – 1. 11.
Stoka A1			23.11. – 13.12.
Stoka a1			30.11. – 24. 1.
Stoka D				5.10. - 6.12.
Stoka D2			19.10. – 22.11.
Výtlak V1 a V3			5.10 – 15.11.
Stoka E2			16.11. – 13.12.

Zbývající práce (stoka A, výtlak V5 a V6, stoka A2, výtlak T, stoka E1, stoka E 1-1 a stoka A3) nastanou až po novém roce. 

